
 

 

 

 

MONITORAMENTO DO PLANMOB-CG AÇÕES COMPLEMENTARES 
 

 

 

  
OBS: O monitoramento foi iniciado com a 
promulgação município da Lei Complementar n° 095 
de 16 de abril de 2015 que instituiu o Plano Diretor de 
Mobilidade Urbana do de Campina Grande –PB, o 
qual estabelece as diretrizes para o acompanhamento 
e o monitoramento de sua implementação, avaliação 
e revisão periódica e dá outras providencias. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mês do preenchimento: Março de 2016  
Aval e assinatura dos responsáveis pelos órgãos gestores:  
 

 



 

 

Introdução: 

 

Os possíveis status das ações são:  

 Não iniciado 

 Em planejamento 

 Em andamento 

 Paralisado  

 Concluído  

 

Os possíveis prazos das ações contabilizados a partir de abril de 2015 são:  

 Curto prazo:  até dois anos  

 Médio:           de dois a três anos    

 Longo:          quatro anos ou mais. 

 

  



 

 

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS OBRAS/ AÇÕES PLANO DE MOBILIDADE ACOES COMPLEMENTARES 2015/2016 
 

1ª DIRETRIZ: NÃO MOTORIZADOS 

Acessibilidade  
 

Nº Descrição Obra/ Serviço/Ação Localização                                           Fonte de 
 Financiamento 

Órgão 
Responsável 

Status 
 

Prazo 
 

OBS 

 
 
 
 

01 

 
Implantação de rampas de acessibilidade 
Em praças e logradouros públicos 
reformados 
 

 
 
 
 
Diversos bairros 

 
 
 
Recursos  
próprios 

 
 
 
 
 
SESUMA 

  
 
 
 
Em andamento  

 
 
 
 
 

Curto 

 Memorial dos Tropeiros 

 Praça bairro da Liberdade  

 Praça bairro Santa Rosa 

 Praça bairro Catolé  

 Praça bairro Cruzeiro 

 Distrito de São José da Mata  

 Praça do Bairro Jardim Paulistano  

 Praça do Bairro Nova Brasília 

 Praça no Bairro José Pinheiro  

 Praça no Pedregal 

02 Adequação de calcadas com desníveis 
que não permitiam a caminhabilidade, via 
medidas fiscalizadoras  

Bairro Liberdade Donos dos 
imóveis 
notificados 

SECOB  Contínuo  Ações realizadas na Rua Sergipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2ª DIRETRIZ: TRANSPORTES  

Transporte Público Coletivo –Fiscalização do transporte ilegal 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nº  Descrição Obra/ Serviço/Ação Localização Fonte de 
 Financiamento 

Órgão 
Responsável 

Status Prazo OBS 

01 Estabelecer pontos estratégicos para  
localização de câmeras de monitoramento 
para coibir o transporte ilegal  

Diversos 
 Bairros 

 

Sem ônus 
direto 

STTP 
 

Concluído / 
Primeira 
etapa  

Curto 

 
Ação de caráter contínuo 

02 Estabelecer convênio de uso de câmeras 
de segurança pública para monitoramento 
do transporte ilegal e fiscalização de 
trânsito    

Diversos 
Bairros  
 

  STTP e 
Polícia Militar de 

Trânsito 
 

Concluído Curto 
 

 



 

 

 

 

3ª DIRETRIZ: CIRCULAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO  
(Núcleo Central, Política de Estacionamentos, Segurança Viária, Fluidez do Trânsito)  

Humanizar o Núcleo Central 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nº Descrição Obra/ Serviço/Ação Localização Fonte de 
Financiamento 

Órgão 
Responsável 

Status Prazo OBS 

01 Participação em reuniões técnicas com 
equipe do SEBRAE/CDL/ACCG para 
ajuste do projeto de reformulação do 
tráfego do Núcleo Central em 
consonância com o Projeto Shopping a 
Céu Aberto, desenvolvido pela iniciativa 
privada. 

 
 
Núcleo central 

 
 
Sem ônus  
direto 

 
STTP/ 
SEPLAN e  
SEDE 
 

 
 
Em andamento 
 

 
 
Curto 

 

 



 

 

 

Promover a segurança viária e aprimorar a fluidez do transito 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nº Descrição Obra/ Serviço/Ação Localização Fonte de 
Financiamento 

Órgão 
Responsável 

Status Prazo Observação 

01  
Pavimentação asfáltica em diversas vias para 
oferecer a infraestrutura viária necessária para 
implantação dos binários, melhoria para do 
transporte coletivo.  

 
 
Bairro do 
 José 
Pinheiro 

  
 
 
SEPLAN e  
SECOB 

 
 
 
Concluído 

 
 
 
Curto 
 

Ruas no bairro de  
José Pinheiro: 
 Dep.Ascendino Moura 
Joaquim Nabuco 
Marinheira Agra 
Antônio Telha 
Silva Jardim 

 

02 Pavimentação asfáltica no bairro das Cidades 
para oferecer a infraestrutura viária necessária 
para o transporte coletivo. 

Bairro das 
Cidades 

 SEPLAN e  
SECOB 

 
Concluído 

 
Curto  
 

Rua Três Irmãs 
Rua Petrópolis 
Trecho de acesso ao bairro das Cidades 

03  
 
Pavimentação asfáltica em diversas vias para 
oferecer a infraestrutura viária necessária para 
implantação dos binários, melhoria para o 
transporte coletivo. 
 
 
 
 

 
Bairros da  
Conceição, 
Jardim 
Paulistano e 
Prata 

  
 
SEPLAN e 
 SECOB 

 
 
 
Em andamento 

 
 
 
Curto  
 

Ruas: Siqueira Campos, 
Pedro Marreco, 
Manoel Sérgio de Oliveira, 
Índio Piragibe;  
Joao Machado, 
Marechal Deodoro,  
Celso Cunha,  
Dr. Otávio Amorim,  
Pedro Otávio de Farias, 
Gasparino Barreto  



 

 

4ª DIRETRIZ: GERENCIAMENTO DO PLANMOB  
(Aperfeiçoar a gestão pública – Concursos/ Capacitações/ Reciclagens sobre Mobilidade Urbana e diretrizes propostas no 
documento) 

Aperfeiçoar a gestão pública 
 

 

Nº Descrição da Obra/ Serviço/Ação Localização Fonte de  
Financiamento 

Órgão 
 Responsável 

Status Prazo 
 

OBS 

01  Capacitação Entendendo a Mobilidade 
Urbana  

SITRANS Sem ônus direto  STTP Concluído Curto  

02 Capacitação implantação das faixas 
seletivas Floriano Peixoto Agentes trânsito 

STTP Sem ônus direto  STTP 
IPU-CG 

Concluído Curto  

03 Capacitação implantação das faixas 
seletivas Floriano Peixoto Fiscais de 
Transporte 

STTP Sem ônus direto  STTP 
IPU-CG 

Concluído Curto  

04 Capacitação implantação das faixas 
seletivas Floriano Peixoto Motoristas de 
ônibus. 

Consórcios de 
Transporte  

Sem ônus direto  STTP 
IPU-CG 

Concluído Curto  

05 Capacitação Agentes de Trânsito Direção 
Defensiva 

STTP  Sem ônus direto  STTP Concluído Curto  

06 Capacitação Agentes de Trânsito Relações 
interpessoais 

STTP Sem ônus direto  STTP Concluído Curto  


